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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 



1.1 Puntos de contacto: 

Lista de interesados clave del proyecto quienes estarán involucrados en el proyecto durante 

la fase de ejecución. 

 

Posición Nombre/Organiza

ción 

No. 

Teléfono 

e-mail 

 

Gerente del 

Proyecto 

Manuel Octavio 

Bobadilla O 

31838889

63 

Bobadillamanuel55@gmail.com 

 

Patrocinador 

Manuel Octavio 

Bobadilla O 

31838889

63 

Bobadillamanuel55@gmail.com 

 

Contacto 

Proveeduría 

Arq. Lida Buitrago 31126378

48 

aesteban08@gmail.com 

 

Cliente/Propiet

ario 

-Municipio de 

Mocoa 

-Gobernación del 

Putumayo 

-Departamento de 

planeación 

nacional  

-Ministerio de 

agricultura y 

desarrollo rural  

-Alto comisionado 

para la paz 

-Unidad para la 

atención y 

reparación integral 

a las victimas    

8 429 

5967 

4206600  

381 50 00  

2543300 

562 9300 

018000-

911119   

contactenos@mocoa-

putumayo.gov.co 

contactenos@putumayo.gov.co 

notificafnr-l@dnp.gov.co 

atencionalciudadano@minagricultur

a.gov.co 

servicioalciudadano@unidadvictima

s.gov.co. 

 

Influyentes: 

 

 

-Observatorio 

nacional de 

seguridad 

alimentaria 

-Organización de 

las naciones 

unidad para la 

330 50 00  osancolombia@minsalud.gov.co  

mailto:contactenos@mocoa-putumayo.gov.co
mailto:contactenos@mocoa-putumayo.gov.co
mailto:contactenos@putumayo.gov.co
mailto:notificafnr-l@dnp.gov.co
mailto:atencionalciudadano@minagricultura.gov.co
mailto:atencionalciudadano@minagricultura.gov.co
mailto:servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co
mailto:servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co


alimentación y la 

agricultura   

Otros: 

 

 

 

Ing. Agrónomo 

Luis Mendoza 

31647137

05 

luamendozava@unal.edu.co  

 

 

 

1.2 Información del Principal del Gestor del proyecto: 

Posición Nombre Teléfono e-mail 

Gerente del 

proyecto  

Manuel Octavio 

Bobadilla Olaya  

3183888963 Bobadillamanuel55@gmail.com 

 

 

 

 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

2.1 Enfoque: 

El proyecto responde a una problemática de inseguridad alimentaria en el asentamiento 

Paraíso en el Municipio de Mocoa en el Putumayo, identificando que en el proceso de 

ordenamiento territorial y dentro de las mismas dinámicas diarias, los medios y mecanismos 

por los cuales se accede a los alimentos son condicionantes de primera medida que 

modifican los modos de ocupar el territorio y los hábitos diarios así como también generan 

limitantes de espacio o de tiempo para desarrollar actividades alternas, la configuración 

social en el contexto en cuestión nos arroja una cantidad de información la cual analizada 

a forma de diagnóstico nos demuestra la necesidad de dar solución a estas características 

desde un abordaje holístico de los temas de mayor relevancia, evidenciados y comprobados 

en cuatro líneas de trabajo: 1 ordenamiento territorial, 2 Campo y productividad, 3 Salud y 

nutrición, 4 Condición de víctima y desplazado, así pues el objetivo de la investigación se 

centra en mapear e identificar a precisión la condición de seguridad alimentaria de la 

población en cuestión y formular respuestas por medio de proyectos puntuales de 

autoabastecimiento que contribuyan a mejorar ésta condición con las diferenciaciones 

culturales y vocacionales que le provean éxito en su implementación; por medio de alianzas 



con ong´s internacionales, dependencias del gobierno nacional tanto como el local y la 

permanente presencia y participación de la comunidad.   

 

 

2.2 Necesidad de Negocio/Problema/Business Need/Problem: 

Todos los proyectos se inician por una necesidad de negocio, solicitud de un cliente, 

demanda de un mercado, un avance tecnológico, un requisito legal o una necesidad social. 

 

Entendiendo la realidad de la situación de seguridad alimentaria en el asentamiento Paraíso 

en Mocoa, es evidente la necesidad de dar respuesta y/o solución a ella, en esta medida 

se da cumplimiento por medio del marco de la política pública nacional de seguridad 

alimentaria y nutricional, de la cual se derivan dos acciones, por un lado el observatorio 

nacional de seguridad alimentaria y nutricional (OSAN) y el plan nacional de seguridad 

alimentaria y nutricional (PNSAN) en donde establece como estrategias el desarrollar y 

formular a nivel territorial, departamental y municipal planes de acción con el fin de en 

relación con la comunidad y las instituciones capacitadas se formulen las soluciones más 

pertinentes con un enfoque territorial que aborde y especifique la realidad de la comunidad. 

 

 

 

2.3 Enunciado del Trabajo/Statement of Work (SOW) 

Descripción narrativa de los productos, servicios o resultados que deben suministrarse. 

También conocido como: Definición del Trabajo o Descripción del Trabajo. 

 

En aspectos concretos el proceso se divide en dos fases, la primera en la que se desarrolla 

toda la investigación sobre la condición de seguridad alimentaria precisa de los habitantes 

del asentamiento Paraíso en Mocoa Putumayo, abordado desde las cuatro diferentes líneas 

de investigación que pretenden asumir de manera holística la problemática y entender las 

causas así como las consecuencias de ésta situación, asumiendo la estructuración 

metodológica y posiblemente replicable  y en una segunda fase darle trasfondo a la 

investigación tomándola como base para plantear proyectos productivos puntuales de 

autoabastecimiento que den veracidad al trabajo realizado y un previsible éxito en su 

implementación y posterior acompañamiento. 

 

 

 



2.4 Objetivos del Proyecto/Project Objetives: 

Provea una breve y concisa lista del resultado o producto esperado del proyecto, definido 

en términos de su alcance/configuración, costo, plazo de ejecución y tecnología/calidad/ 

 

El objetivo del proyecto se establece por medio de un general y unos específicos que 

contienen de formalmente el proceso paso a paso que se desarrollará con las metas y 

finalidades, estos se organizan de manera sistemática y estructuran una continuidad entre 

sí, siento complementarios:  

Objetivo general: Estudiar los fenómenos presentes en las dinámicas territoriales de los 

asentamientos víctimas del conflicto en Mocoa Putumayo, determinando lineamientos para 

garantizar su seguridad alimentaria.  

Objetivos específicos:  

1. Analizar las dinámicas territoriales de las poblaciones víctimas del conflicto en Mocoa 

Putumayo, en función de la seguridad alimentaria; determinado por factores económicos y 

geo-culturales.  

2. Evaluar las variaciones en la condición de la seguridad alimentaria con relación al antes 

y el después del desplazamiento. 

3. Diagnosticar las condiciones y características necesarias en los asentamientos y las 

viviendas en  

Función de la posibilidad de autoabastecimiento.  

 

 

 

 

2.5 Enfoque del Proyecto/Project Approach: 

Describa la estrategia para los productos entregables del proyecto. Puede describirse una 

estrategia para el logro de cada uno de los objetivos propuestos para el proyecto. Por 

ejemplo, la estrategia de contratación y tipo(s) de contrato(s), estrategia de costos, 

programa, administración del alcance, etc. 

 

Correspondientemente el proyecto puede ser dividido en dos grandes fases que fueron 

objeto de mecanismos asociativos por intereses en común con diversos actores de 

diferentes particularidades; en esa medida la primera parte es el desarrollo de la 

investigación desde la recolección de información hasta la consolidación de los conceptos 

en los textos finales, en este proceso las diversas instancias se establecieron alianzas con 

entidades y personas naturales que presentaron importantes aportes y orientaciones a la 



estructuración de los preceptos buscados, desde un orden jerarquizado y metodológico en 

primera instancia se realizaron acercamientos con ONG´S internacionales como ACNUR, 

de la misma forma con entidades vinculadas directamente a los temas y con trayectoria en 

proyectos de este tipo como ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, ACCIÓN LEGAL y OSAN , 

posteriormente con profesionales formados en disciplinas idóneas que estuvieran 

relacionadas con la investigación y que su conocimiento contribuyera de forma 

circunstancial como: INGENIEROS AGRÓNOMOS, SOCIÓLOGOS, ANTROPÓLOGOS, 

ECONOMISTAS, PSICÓLOGOS Y ARQUITECTOS y por ultimo con los mismo miembros 

de la comunidad, que son los directos involucrados y que cuentan con todo el conocimiento 

y pertinencia de la situación en el territorio como MADRES CABEZA DE FAMILIA, LÍDERES 

COMUNITARIOS, JUNTAS DE ACIÓN COMUNAL, JOVENES, NIÑOS Y PERSONAS DE 

LA TERCERA EDAD; en esa medida en la segunda fase que corresponde a la formulación 

del proyecto se fortalecerán las alianzas con las con entidades y profesionales en 

disciplinas técnicas como el LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS DE LA FACULTAD 

DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, así 

como con terceros que puedan contribuir con su experiencia y conocimiento. 

En la fase de implementación planeada se proyecta realizar alianzas con entidades 

gubernamentales y de carácter solidario que puedan ser pieza fundamental en el éxito del 

proyecto, tales como: MINSALUD, MUNAGRICULTURA, MINVIVIENDA, SENA, 

FINAGRO, DNP, INCODER, CORPOAMAZONIA, CORPOICA. 

 

 

 

 

2.6 Factores de Éxito/Success Factors: 

Liste los factores que se usarán para determinar el éxito del proyecto. 

 

1. Interés gubernamental en los planteamientos presentes en la investigación y en el 

proyecto  

 

2. Es un proyecto enmarcado dentro de una política pública y unas metas regionales 

específicos  

 

3. Voluntad política en implementar proyectos que contribuyan a la comunidad  

 



4. Atractivo por parte de organizaciones internacionales en apoyar proyectos de seguridad 

alimentaria para poblaciones vulnerables  

 

5. Compromiso por parte del alto comisionado de paz y de la unidad de victimas en reparar 

y apoyar la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado interno  

 

 

2.7 Dependencias/Restricciones del Proyecto/Project 

Dependencias/Constraints: 

Liste dependencias y restricciones que pueden afectar potencialmente el éxito del proyecto. 

 

1. Falta de voluntad política  

 

2. Falta de presupuesto para seguridad alimentaria 

 

3. Falta de presupuesto para reparación de victimas  

 

4. Falta de un equipo que asuma la implementación del proyecto   

 

 

 

 

 

 

3. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

3.1  Resultados del Proyecto / Completion Criteria  

Declare qué será creado en términos de productos entregables (y sus características) y / o 

que constituye que una fase se complete exitosamente. 

 



Al finalizar el proyecto será entregado un documento con la generación de la producción 

intelectual como nuevo conocimiento comprendido en cuatro capítulos segregados 

correspondientemente por cada uno de los objetivos y uno adicional con los tipos de 

proyectos: 

 

-Capítulo 1: Dinámicas territoriales de la población víctima del conflicto en Mocoa 

Putumayo, en función de la seguridad alimentaria; determinado por factores 

económicos y geo-culturales.  

- 1.1 Dinámicas territoriales y desplazamiento en Mocoa  

(Se expone el proceso de desplazamiento forzado desde la escala nacional enfatizando en 

el Putumayo y Mocoa, los hechos victimizantes relevantes y la manera como se ocupó el 

territorio por esos factores, evidenciando las rutinas, los hábitos y los horarios de la 

población en el asentamiento [dinámicas territoriales] acompañado de los procesos de 

desarrollo y crecimiento del mismo, los modelos de ocupación del suelo y las etapas de 

llegada de la población) 

- 1.2 Seguridad alimentaria y territorio  

(Se puntualiza los procesos alrededor de la ocupación del territorio y la relación con la  

seguridad alimentaria, y como por la ausencia de este tema en el ordenamiento territorial la 

planeación en la ruralidad presenta brechas e incrementa factores como la marginalidad al 

tiempo que ralentiza procesos de desarrollo y avance social, de la misma forma se hace 

énfasis en las cadenas de acceso a los alimentos de los habitantes, la configuración de las 

misma y sus variaciones) 

- 1.3 Factores económicos y geo-culturales de la población  

(Abordar como los factores económicos, geográficos y culturales inciden en las formas de 

acceder a los alimentos, en la preferencia y diferenciación de las prácticas alimenticias 

ampliada desde caracterizaciones poblacionales con aspectos como origen, edad, 

condición económica, condición laboral y características culturales y la manera en la que 

estas se ven reflejadas en el territorio) 

 

-Capítulo 2: Variaciones en la condición de la seguridad alimentaria con relación al 

antes y el después del desplazamiento. 

-2.1 Antes del desplazamiento  

(Se precisan las condiciones y características en cuanto al acceso de los alimentos con 

relación a procesos y cadenas antes del desplazamiento, “lugar de origen”) 

-2.2 Después del desplazamiento 

(Se precisan las condiciones y características en cuanto al acceso de los alimentos con 

relación a procesos y cadenas después del desplazamiento, “lugar actual” determinando 

además las diferenciaciones y la medida en la que se ve afectado culturalmente las 

practicas alimenticias u otros factores) 



 

-Capítulo 3: Diagnostico de las condiciones y características necesarias en los 

asentamientos y las viviendas en función de la posibilidad de autoabastecimiento.  

-3.1 Diagnostico del asentamiento y las viviendas  

(Presenta el diagnóstico preciso del asentamiento (comunal) y de las viviendas (privado) 

con respecto a los espacios físicos presentes con la posibilidad de implementar condiciones 

que propicien el autoabastecimiento) 

3.2 Características necesarias y factores propicios para el autoabastecimiento  

(Abarca toda característica y factor involucrado con el autoabastecimiento que no está 

vinculado a espacios físicos; es decir, capacidad productiva del suelo, los tipos de cultivos 

más idóneos e inocuos cultural y ambientalmente posible [se usa estudio de suelos 

agrícola], la capacidad, disposición, aptitud y conocimiento técnico de los habitantes) 

 

-Capítulo 4: Proyectos productivos.  

4.1 Tipos de proyectos 

 (Se expone la posibilidad de implementar proyectos en el asentamiento de carácter 

colectivo o individual, sus beneficios y sus limitantes a corto y largo plazo “por medio de 

tablas”) 

4.2 Dimensión económica  

(Se expone de forma cuantitativa y cualitativa la manera en la que beneficiará 

económicamente la implementación del proyecto de forma familiar (individual) o colectiva 

(comunal) y se precisa el carácter del proyecto haciendo énfasis en su clara orientación a 

la desvinculación de los procesos actuales de mercado y el fortalecimiento del consumo a 

partir de la autoabastecimiento, que sea nutricional y culturalmente inocuo, evitando la 

dependencia del ingreso económico de cada habitante con respecto a la posibilidad de 

alimentarse bien y tener determinado nivel de seguridad alimentaria)  

4.3 Dimensión social  

(Se puntualiza el beneficio social que se crea a partir del proyecto, creando independencia 

y soberanía alimentaria con el establecimiento de alternativas de consumo que no se 

relacionan con los procesos mercantiles en los que cada fase de la cadena genera valor 

agregado a los costos y a los niveles de contaminación, que no se enmarcan dentro de los 

objetivos del milenio con respecto al cambio climático y otros temas trascendentales)  

4.4 Viabilidad 

(Se precisa la viabilidad del proyecto, en aspectos, económicos, sociales, culturales, 

ambientales y se presenta las alternativas de gestión del proyecto vinculando 

organizaciones y dependencias de relevancia)  

 



3.2 Enfoque a usar / The Approach to be Used 

Declare con suficiente detalle, que tipo de enfoque usará y como se obtendrá la verificación 

y aceptación formal de los productos entregables completados del proyecto. Declare si el 

trabajo se hará internamente o requiere entregables de otro proyecto o de asistencia 

externa.  

 

En le revisión precisa de las normas que pudieran aplicar en la implementación del proyecto 

encontramos que podrían adherirse en cuatro diferente rubros:  

1. En la tenencia de la tierra 

       Ley 160 de1994 

2. En lo aplicativo arquitectónicamente a la vivienda 

       NSR-2010 

       Ley 1114 de 2006 

3. En los aspectos agrónomos 

       Ley 607 del 2000 

       Ley 1731 de 2014 

4. En la caracterización poblacional de los habitantes 

       Ley 731 de 2002 

       Ley 1448 de 2011 

 

 

3.3 Contenido del Proyecto / Content of the Project 

Defina en detalle que trabajo se realizará. 

 

En la primera etapa que corresponde a la producción intelectual la investigación abarcará 

el estudio de los fenómenos presentes en las dinámicas territoriales de los asentamientos 

víctimas del conflicto en Mocoa Putumayo, determinando lineamientos para garantizar su 

seguridad alimentaria, abordado desde cada uno de los objetivos específicos, en un primer 

aspecto se analizaran las dinámicas territoriales de las poblaciones víctimas del conflicto 

en Mocoa Putumayo, en función de la seguridad alimentaria; determinado por factores 

económicos y geo-culturales, diagnosticando los hábitos, costumbres y horarios de los 

habitantes en el territorio, identificando las cadenas de acceso a los alimentos en los que 

se ven involucrados, las maneras por medio de las cuales acceden a estos alimentos y las 

diferenciaciones que se pueden presentar influenciadas por la caracterización étnica de 



cada familia (abarcando capacidad adquisitiva, edad, profesión, etc.) posteriormente se 

evaluarán las variaciones en la condición de la seguridad alimentaria con relación al antes 

y el después del desplazamiento, realizando una comparación tanto cuantitativa como 

cualitativa de la condición de seguridad alimentaria en el antiguo lugar de residencia y el 

actual, abarcando aspectos como la cantidad, el acceso, la inocuidad nutricional, los niveles 

de nutrición; especificando el modelo nutricional y las preferencias en las dietas 

(predominancia de carbohidratos, proteínas, minerales, etc.) luego de esto se 

diagnosticarán las condiciones y características necesarias en los asentamientos y las 

viviendas en función de la posibilidad de autoabastecimiento, realizando levantamientos 

arquitectónicos de las viviendas y del asentamiento, evaluando la distribución, la posibilidad 

de crear proyectos comunitarios en algún área libre del asentamiento o de implementar 

proyectos específicos en áreas libres dentro de los lotes sin entrar en contradicción con la 

distribución de la vivienda y los usos específicos de las áreas cercanas a la ubicación de 

estos y en esa medida si genera afectaciones proponer realizar las modificaciones 

pertinentes para el correcto funcionamiento de la vivienda con la zona productiva, adicional 

se realizará un estudio de suelos para determinar la capacidad productiva del mismo y los 

cultivos más idóneos en correspondencia a la composición del suelo, el área que se tendrá 

disponible y las características climatológicas, de la mano de esto se realiza una proyección 

vocacional de las personas del asentamiento para así identificar la disponibilidad y la aptitud 

con la que cuentan tanto en conocimiento de técnica como en agrado hacia la actividad 

para plantear de forma mucho más consiente el proyecto aplicándolo a datos reales, 

finalmente por medio de una estimación de presupuesto destinado para la alimentación de 

cada familia se promediará una media de disponibilidad económica y por medio de métodos 

econométricos encontrar el beneficio económico de la implantación de los proyectos en la 

comunidad. 

 

 

3.4 Exclusiones / Exclusions 

Defina que trabajo quedará excluido o lo que no será incluido en el proyecto (Por ejemplo 

no se incluye las recomendaciones del estudio de factibilidad o no se incluirá el 

mantenimiento del nuevo sistema, o el que usted considere). 

 

No se realizaran estudios de suelos para cimentaciones.  

No se realizarán métodos para comercialización de excedentes de producción.  

No se realizarán detalles arquitectónicos de las áreas con posibles intervenciones 

arquitectónicas.  

 

 

 



 

3.5 Supuestos / Assumptions 

Enumere y describa los supuestos específicos del proyecto asociadas con el alcance del 

proyecto y el potencial impacto de tales supuestos. 

 

1. Se asume presupuesto por parte de la alcaldía de Mocoa para el observatorio de 

seguridad alimentaria municipal.  

2. Se asume presupuesto por parte de la gobernación del Putumayo para proyectos 

relacionados con la reparación a las víctimas. 

3. Se asume prepuesto por parte de la nación para los dos rubros anteriormente 

mencionados. 

4. Se asume prepuesto por parte de la FAO en cumplimiento de proyectos que se 

encaminen en los hilos de la seguridad alimentaria. 

5. Se asumen apoyos financieros por parte de gobiernos internacionales que ya han hecho 

presencia en la zona y han contribuido a proyectos previos de otras índoles. 

 

 

 

3.6 Restricciones / Constraints 

Enumere y describan las restricciones específicas del proyecto asociadas con el alcance 

del proyecto que limitan las opciones de la gestión del proyecto. 

 

1. Limitantes económicas por falta de apoyo gubernamental  

2. Limitantes económicas por falta de apoyo por parte de ong´s 

3. Falta de acogida o pertenencia por parte de los habitantes del asentamiento (poco 

probable)   

4. Fracaso del proyecto por no realizar acompañamiento suficiente 

5. Abandono del proyecto por parte de la comunidad al mejorar las condiciones de vida o 

la capacidad     adquisitiva  

  

 

 

 



 

 

 

4. IDENTIFICACION DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

4.1 Enfoque: 

Provea una lista de todos los entregables requeridos por el proyecto, la fecha establecida y 

la persona responsable por la entrega. 

 

Nombre del 

Entregable 

Fecha Exigida Fecha de Entrega Persona 

Responsable 

Capítulo 1 del 

documento 

Dinámicas territoriales 

de la población víctima 

del conflicto en Mocoa 

Putumayo, en función 

de la seguridad 

alimentaria; 

determinado por 

factores económicos y 

geo-culturales. 

 

 

 

 

29 de Septiembre 

de 2017 

 

 

 

 

29 de Septiembre 

de 2017 

 

 

 

 

Manuel O. Bobadilla 

O 

Capítulo 2 del 

documento 

Variaciones en la 

condición de la 

seguridad alimentaria 

con relación al antes y 

el después del 

desplazamiento. 

 

 

06 de octubre de 

2017 

 

 

06 de octubre de 

2017  

 

 

Manuel O. Bobadilla 

O 

Capítulo 3 del 

documento 

Diagnóstico de las 

condiciones y 

características 

necesarias en los 

asentamientos y las 

viviendas en función de 

 

 

 

 

20 de Octubre de 

2017 

 

 

 

 

20 de Octubre de 

2017 

 

 

 

 

Manuel O. Bobadilla 

O 



la posibilidad de 

autoabastecimiento. 

Capítulo 4 del 

documento 

Proyectos productivos. 

03 de Noviembre 

de  2017 

03 de Noviembre 

de  2017 

Manuel O. Bobadilla 

O 

 

Articulo investigativo 

 

10 de Noviembre 

de  2017 

10 de Noviembre 

de  2017 

Manuel O. Bobadilla 

O 

 

5. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

5.1 Enfoque: 

 

 

Los cronogramas existentes están planteados con respecto a las fases de la investigación  

y de la construcción de los capítulos del libro que compilará el nuevo aporte intelectual 

(puntualizados anteriormente) 

 

 

Fase 1: 

          A).Construcción del plan de trabajo 

          B).Visita de campo 1  

          C).Reconocimiento del territorio 

          D).Acercamiento a las comunidades 

          E).Recolección de información  

          F).Socialización de la información  

          G).Sistematización de la información 

          H).Análisis de la información 

           I).Generación de conclusiones y diagnósticos 

 

Fase 2:  



         A).Construcción del plan de trabajo 

         B).Salida de campo 2 

         C).Trabajo con entidades y particulares 

         D).Recolección de información  

         E).Sistematización de la información  

         F).Análisis de la información  

         G).Generación de conclusiones y diagnósticos 

 

Fase 3: 

         A).Consolidación de la información recolectada  

         B).Fortalecimiento de los análisis, planteamientos y conceptos obtenidos 

         C).Construcción del documento por capítulos 

 

Fase 0 – transversal:  

         A).Revisión bibliográfica 

         B).Realización de asesorías académicas  

         C).Realización de consultas profesionales 

         D). Investigación de los contextos y aplicabilidades de los conceptos trabajados     

  

   

 

 

6. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 

6.1 Enfoque: 

 

1. Costo de la adecuación de las viviendas para implantar del proyecto 

2. Costo de las semillas y las capacitaciones  

3. Costo de insumos adicionales (herramientas y tierra) 



4. Costo de los estudios técnicos de suelos 

5. Costo del equipo técnico de asesoramiento  

6. Costo de la modificación arquitectónica de las viviendas (en caso que aplique) 

 

 

6.2 Fuentes de financiación: 

La estimación de la fuente financiación de los recursos económicos para el  desarrollo del 

proyecto, en vista que su proyecto genera beneficios y utilidad económica. 

 

1. Entidades gubernamentales locales  

2. Entidades gubernamentales regionales  

3. Entidades gubernamentales de orden nacional  

4. Entidades adscritas al gobierno con independencia financiera  

5. Entidades sin ánimo de lucro nacionales 

6. Entidades sin ánimo de lucro internacionales  

 

 

6.3 Recursos Requeridos: 

Provea una visión global de los requerimientos de los recursos que no han sido 

especialmente mencionados en los formatos adjuntos. 

 

1. Recursos necesarios para el desplazamiento hasta Mocoa  

2. Recursos necesarios para los viáticos de los profesionales de equipo técnico  

3. Recursos necesarios para reuniones y socializaciones del proyecto con entidades y 

comunidades 

4. Recursos necesarios para la realización de los documentos  

5. Recursos necesarios para la divulgación de la información (por medios físicos o digitales)  

6. Recursos necesarios derivados de los costos de la realización de la información y los 

estudios requeridos    

 

 



6.4 Presupuesto de Costos: 

La preparación del presupuesto de costos implica sumar los costos estimados de las 

actividades del cronograma o paquetes de trabajo individuales para establecer una línea 

base de costo total a fin de medir el rendimiento del proyecto. Provea un presupuesto 

distribuido en el tiempo y que se use como base para medir, supervisar y controlar el 

rendimiento general del costo del proyecto.  

 

El cálculo de un presupuesto con una designación financiera precisa para la investigación 

resulta más complejo formularlo, las líneas trabajadas para las inversiones presupuestales 

por parte de Colciencias (ente de referencia) no especifican rubros por tipo de investigación, 

por el contrario tienen fondos monetarios que distribuyen equitativamente o 

correspondientemente a temas de jerarquización del orden nacional, en esa medida los 

investigadores o los proyectos deben presentar un esquema financiero segregado por 

actividades que sean comparados con actividades similares ya realizadas por el 

investigador; en esa medida el esquema financiero del proyecto se establece con respecto 

a costos ya asumidos dentro de la realización de las fases de la investigación, así: 

 

 

1. Recursos necesarios para el desplazamiento hasta Mocoa  

      ($1.000.000 por concepto de movilidad aérea) 

2. Recursos necesarios para los honorarios del equipo técnico. 

     (En correspondencia a acuerdos realizados con los profesionales, un aproximado es de 

$2.000.000     para profesionales con menos de 6 meses de experiencia) 

3. Recursos necesarios para los viáticos de los profesionales de equipo técnico 

      ($1.000.000 por concepto de alojamiento y viáticos semanales por profesional) 

4. Recursos necesarios para reuniones y socializaciones del proyecto con entidades y 

comunidades 

      ($2.000.000 por concepto de alquiler de espacios y locaciones para los eventos) 

5. Recursos necesarios para la realización de los documentos  

     ($2.000.000 por concepto de ediciones, correcciones y asesorías de los documentos) 

6. Recursos necesarios para la divulgación de la información (por medios físicos o digitales)  

      ($4.000.000 por concepto de impresiones y divulgaciones digitales) 

7. Recursos necesarios de los costos de la realización de estudios requeridos secundarios 

      ($1.500.000 por concepto de pago de estudios climatológicos, de suelos y aguas) 

 



 

 

 

TOTAL:  

Asumiendo que la investigación se desarrolla en un lapso de 6 meses de trabajo continuo 

y con total disponibilidad de tres profesionales con perfiles específicos. 

 

 1. $1.000.000 x 3 profesionales = $3.000.000 

 2. $2.000.000 x 6 meses x 3 profesionales = $36.000.000 

 3. $4.000.000 x 6 meses x 3 profesionales = $72.000.000 

 4. $2.000.000 = $2.000.000 

 5. $2.000.000 = $2.000.000 

 6. $4.000.000 = $4.000.000 

 7. $1.500.000 = $1.500.000 

------------------------------------------------TOTAL: $120.500.000_ 

 

MÁS COSTOS DIRECTOS: 

 

1.$1.500.000= $1.500.000 

 

TOTAL:_____________________________$122.000.000_  

 

 

 

6.5 Evaluación financiera del proyecto: 

Se realizará la evaluación financiera del proyecto en términos de productividad de áreas o 

beneficios económicos que se han incorporado al proyecto.  

 

La evaluación financiera en aspectos generales puede ser comprendida en dos fases, la 

primera desde los beneficios económicos que propiciaría el proyecto pero que están 

orientados a ahorros directos del fondo monetario de cada familia, que solo pueden ser 



obtenidos luego de la implementación del proyecto, teniendo en cuenta los niveles de 

productividad y la capacidad productiva del suelo trazados en un margen comparativo con 

los recursos individuales calculado por medio de procesos econométricos precisos y en 

segunda fase derivados de los estudios de suelos que determinan las áreas aptas para 

cultivar que posteriormente serán cuantificadas y clasificadas. 

 

 

 

7. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

7.1 Enfoque: 

 

El enfoque que se establece dentro de los proceso de gestión de calidad relacionados al 

proyecto se derivan de la aplicabilidad de las leyes y decretos que pudieran tener 

pertinencia con las líneas de investigación y con los planteamientos presentes en la misma, 

normativamente en el punto 3.2 se amplia de forma precisa los artículos que tienen 

relevancia con relación a las temáticas vinculadas y que enmarcados en la ley son de 

obligatorio cumplimiento, por su carácter social la investigación está orientada a aspectos 

participativos con la comunidad y con los actores involucrados, que propende a convertir a 

la misma comunidad en garante y verificador de calidad, bajo procesos de 

retroalimentación, acompañamiento, socialización y apoyo técnico externo.  

 

 

 

7.2   Planeación de la Calidad: 

 

 

 

Las especificaciones requeridas corresponderán a los métodos agrícolas que se derivaran 

de las capacitaciones técnicas y a la capacidad de producción que se le pueda designar a 

cada predio en específico o a la zona destinada para la implementación del proyecto en la 

medida de la aceptación del uso de esta área comunal, posteriormente por medio de 

socializaciones y asesorías por parte de profesionales con el conocimiento al respecto o en 

caso contrario se creará una cartilla de asesoría especializada con las pautas aconsejadas 

al respecto. 



 

 

 

8. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

8.1 Estructura Organizacional para el proyecto 

Provea un organigrama (de tipo jerárquico) para el proyecto que informe sobre los cargos, 

sus títulos, las relaciones de reporte mostradas por las líneas que conectan a los superiores 

y subordinados y los niveles (capas verticales en la gráfica). Es  el denominado esquema 

de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 


